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Календарный план реализации мероприятий по 

приоритетному направлению №5

«Развитие Центра коллективного пользования «Системное дизайн-проектирование и прототипирование»»

	№

п/п
	Наименование этапа мероприятия 
	Начало реализации этапа мероприятия
	Окончание реализации этапа мероприятия

	1. 
	Обучение методикам быстрого прототипирования и 3D- моделирования
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	2. 
	Компьютерное  3D-моделирование, 

оценка ресурсов для дизайн-объектов программным методом
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	3. 
	«Выращивание» 3D- моделей, получение прототипов
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	4. 
	Сборка и склеивание элементов конструкции прототипа
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	5. 
	Механическая обработка и покраска для реалистичной визуализации
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.


	6. 
	Проведение различных видов натурных испытаний с прототипом «выращенного» образца, его оценка в среде будущего применения, выявление достоинств и недостатков
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	7. 
	Создание и распространение накопленных теоретических знаний и практических навыков применения методики быстрого прототипирования при создании макетов на образовательном семинаре
	ноябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	8. 
	Техническое и аналитическое обеспечение образовательного семинара: оперативное информирование участников мероприятия (рассылка информационных писем с приглашением к участию) в образовательные учреждения, научные организации и т.д.
	ноябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	9. 
	Организация и проведение образовательного семинара
	декабрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.

	10.
	Подготовка отчетной и аналитической документации
	ноябрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.


