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Календарный план реализации мероприятий по
приоритетному направлению №5

«Организация пилотного проекта по отработке взаимодействия школьных и вузовских бизнес-инкубаторов в сфере инновационных технологий»
	№

п/п
	Наименование этапа мероприятия 
	Начало реализации этапа мероприятия
	Окончание реализации этапа мероприятия

	1. 
	Разработка методики организации работы школьного бизнес-инкубатора совместно с техническим вузом
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	2. 
	Круглый стол «Модель взаимодействия школа-вуз в сфере развития молодежного инновационного предпринимательства, не менее 15 участников
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	3. 
	Проведение межшкольного конкурса инновационных проектов 
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	4. 
	Создание не менее шести смешанных команд школьник-студент-аспирант 
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	5. 
	Разработка бизнес-планов для шести наилучших проектов 
	октябрь 2012 г.
	ноябрь 2012 г.

	6. 
	Сопровождение проектной деятельности смешанных команд с сотрудниками (учителями) школ  
	октябрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.

	7. 
	Сопровождение проектной деятельности смешанных команд с сотрудниками  МГТУ им. Н.Э. Баумана: менторы + консультации + тренинги по продажам, переговорам и т.п.
	октябрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.

	8. 
	Изготовление прототипов и опытных образцов инновационной продукции
	октябрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.

	9. 
	Затраты на защиту интеллектуальной собственности 
	октябрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.

	10. 
	Научно-практический семинар «Межсетевое взаимодействие образовательных учреждений по проблеме социализации молодежи в направлении создания собственного малого предприятия в сфере высоких технологий»
	декабрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.

	11. 
	Вебинар «Опыт работы Проектного бизнес-инкубатора МГТУ им. Н.Э. Баумана со школами г. Москвы»
	декабрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.

	12
	Подготовка отчетной и аналитической документации
	ноябрь 2012 г.
	декабрь 2012 г.


